

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

(พ.ศ. 2565 – พ.ศ.2569) คปสอ.ชานุมานปีงบประมาณ2565

ณ ห้องประชุมบริบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน

- ประเมินผลก่อนดำเนินการ (Ex-ante Evaluation)
- ประเมินผลระหว่างดำเนินการ (Formative Evaluation)
- ประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation)

ประเมินผลเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2564

ชื่อผู้ประเมิน นายอุทิศ นันทะมาตย์ ตำแหน่ง/สถานปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพช.ชานุมาน

ผลการประเมิน

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objective / Purpose)

1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวอำเภอชานุมาน
2. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ.2569) อำเภอชานุมานฉบับใหม่ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และประเมินผลได้
3. เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากร ด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้ และงบประมาณร่วมกัน
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการร่วมกันในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพขอประชาชน

2. ตัวชี้วัด / เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์หลังดำเนินโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในกิจกรรมในภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าประชุมประทับใจด้วย ตัวแทนอปท. จำนวน 4 ท่าน อสม. 5 ท่าน เจ้าหน้าที่คปสอ.รวม 91 ท่าน รวมเป็น 100 คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพึงพอใจอยากให้มีโครงการนี้อีกร้อยละ 95
2. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีฉบับทบทวน (พ.ศ. 2565 – พ.ศ.2569) จำนวน 1 เล่ม	ได้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับอำเภอชานุมานจำนวนอย่างละ 1 เล่มและประกาศใช้แล้ว
3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง	มีการติดตามกำกับในไลน์การประชุม คปสอ. ทุกๆครั้ง
4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80	ประเมินPARanking 1/2565 คะแนนร้อยละ 94.15

3. งบประมาณที่ขอ 90,000 บาท งบที่ได้รับการจัดสรร 51,200 บาท
 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 51,200 บาท

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนกิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรมที่ปฏิบัติ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การเตรียมการ	จัดเตรียมโครงการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร	1,000	1-10 /12/2564	อุทิศ -วิระวัฒน์
4.2 การดำเนินการ	จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ห้องประชุมบริบูรณ์ สสอ.ชานุมาน	50,200	14- 15/12/256 5	อุทิศ -วิระวัฒน์
4.3 การสรุปผล	ประชุมสรุปผลการดำเนินและค่าใช้จ่ายประเมินความพึงพอใจ	ไม่มี	18/12/256 4	อุทิศ

5. รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่าย	ประเภทเงิน (บาท)		
	เงินงบประมาณ PP	เงินบำรุง	เงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น
ค่าอาหารไม่ครบมือ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไว้นิล, ค่าวิทยากร, ค่าที่พักวิทยากร		51,200	

6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการน้อยการระดมทุนสมองเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพครอบครัวครอบคลุมทุกมิติ	วัด,โรงเรียน,ภาคเอกชนหน่วยงานรัฐอื่นๆมีส่วนร่วมได้เสียต้องเข้าร่วมในอนาคต

7. สรุป / อื่นๆ (ระบุ)

การดำเนินงานเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและขอขอบพระคุณเครือข่ายสุขภาพ อสม. รพ.สต.อปท.ม.มหิดล ที่ทำให้เราสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการทุกประการ ร้อยละ 100

ภาพกิจกรรม

DAY 1

